



Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein 's-Heerenberg voortgangsbewaking

17 maart 2011

	Onderwerp Maatregel	initiatiefnemers	Status / voortgang
1.	parkeren bedrijventerrein	Gemeente plus ondernemers/SBBS	Het probleem is nog hetzelfde De gemeente onderzoekt de mogelijkheden De plaatsing van een meertalig infobord en meerdere prullenbakken moet worden onderzocht. Nagaan wat er in Oude IJsselstreek is geregeld (gemeente)
2.	onderzoek vrachtwagenopstelplaats	Gemeente	Zie 1 Distributiestraat zwerfafval evt. container plaatsen Bij de KPN (Ulenpasweg) ontstaat een nieuwe hangplek, politie houdt dit in de gaten
3.	huisnummering	Gemeente	GEREED
4.	onderhoud eigen terrein en verbetering verlichting	Ondernemers/SBBS	De brief (mailing) van SBBS aan ondernemers is verzonden Met DSV (Harko Eising) wordt overleg gevoerd over het terrein met het dubbele hek Weteringsstraat nr. 7 wordt besproken met de eigenaar
5.	openbaar groen	Gemeente plus ondernemers/SBBS	Uitdunnen van het groen aan de Goorsestraat is uitgevoerd Voorts is onderhoud vastgelegd in een onderhoudsplanning.
6.	rabatstroken	Gemeente	Dit is een continuproces. Voor de vorstperiode zijn werkzaamheden uitgevoerd, maar door de vorst licht het stil Het werk gaat geregeld door GEREED
7.	inventarisatie AED's en privaat cameratoezicht	Gemeente plus ondernemers/SBBS	Per mail de AED's en de bedieners inventariseren Regionale toezichtruimte: Er is een pilot gepland voor cameratoezicht in de Liemers John Aldering van Bello houdt ons op de hoogte van de voortgang

8.	Braakliggende terreinen	Ondernemers/SBBS	Loopt Een mailing is uit Gemeente houdt de eigen terreinen schoon
9.	Preventie / voorlichting brandweer	Brandweer	1 ^e kwartaal 2011 op Bergh borrel datum: 10 maart (inmiddels 24 mrt secr.) Plaats: brandweerkazerne GEREED
10.	Brandkranen en putten	Brandweer	GEREED
11.	Ongewenste meldingen (BMI / OMS)	Brandweer	Geen bijzonderheden
12.	Afstemming collectieve beveiling / politie	Ondernemers/SBBS	De politie heeft gemeld dat er geen bijzonderheden zijn
13.	Thematische voorlichting	Gemeente plus ondernemers/SBBS	Beginnen met brandpreventie, zie punt 9
14.	Fietspad Goorsestraat t.h. Handelsweg	Gemeente	Het fietspad is aangelegd, nog wel de borden verzetten
15.	Fietsers	Gemeente	De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor fietssuggestiestroken Dit loopt nog Aandacht voor ongewone situaties, bijv. bij de Immenhorst / B220
16.	Verbijzondering verkeersongevallen Immenhorst	Gemeente	Gegevens zijn naar Bertran gegaan, Uit de cijfers blijkt niets ongewoons Dit item is afgedaan GEREED
17.	Vormen en voorzitten KVO-b	Voorzitter	GEREED
18.	Website en KVO-b ontwikkelingen	SBBS	De teller loopt Er komt een aparte link naar KVO-b
19.	Bewaken voortgang en jaarlijkse schouw	Werkgroeppartners KVO-b	Eerstvolgende bijeenkomst 30 juni 2011, 15:00 uur
20.	Evaluatie en hercertificering	Werkgroeppartners KVO-b	2012